



EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ

รายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปี 2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี	1
1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	1
1.2 สิทธิประโยชน์	1
1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	1
1.4 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC - OSS)	2
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค	2
2.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC Project List	2
2.2 ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี	3
3. การยกระดับทักษะแรงงาน	3
4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน	3
4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ	3
4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ	4
5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน	4
5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างการรับรู้	4
5.2 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี	4
5.3 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5

ความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 15 (4) ที่กำหนดให้ สกพอ. กำกับติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อย่างน้อยทุกสามเดือน สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี

1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภาพรวมการชักชวนการลงทุนของ สกพอ. ไตรมาสนี้ มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 5 คลัสเตอร์ (การแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ BCG และบริการ) จำนวน 5 ราย ที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงหรือลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล ในจำนวนนี้มี 4 รายที่ยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล 1 ราย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2 ราย และอุตสาหกรรมบริการ 1 ราย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 16,114 ล้านบาท

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ของ BOI มีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 92,180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.89 ของการออกบัตรฯ ทั้งประเทศ (174,296 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.13 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน โดยเป็นมูลค่าในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 60,720 ล้านบาท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ 30,274 ล้านบาท อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 23,335 ล้านบาท อุตสาหกรรม BCG 6,478 ล้านบาท อุตสาหกรรมบริการ 523 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 110 ล้านบาท ซึ่งมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ รวม 245 บริษัท อาทิ บริษัท ไฮเออร์ แอปพลายแอนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีพีเค แอดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอ็กซ์ไอเจ สวิต จำกัด บริษัท ชานเหลียง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีบี ฟลาวมิลล์ จำกัด ทั้งนี้ มีมูลค่าลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง

1.2 สิทธิประโยชน์ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศ กพอ. เรื่อง สิทธิประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะช่วยลดข้อจำกัด อุปสรรค และทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 กพอ. มีมติเห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์การแพทย์และสุขภาพ ปลวกแดง (EECmhp) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร และรับทราบความคืบหน้าของโครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2

1.4 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC - OSS)

1) การให้บริการอนุมัติ อนุญาต บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ ผ่านระบบ EEC - OSS ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน

2) การออกกฎ ระเบียบ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการตามมาตรา 43 พ.ศ. 2567 และ (2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2567

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

2.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC Project List

1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 กพอ. มีมติเห็นชอบหลักการการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพื่อผลักดันให้โครงการฯ สามารถเดินหน้าต่อไปได้บนพื้นฐานที่ภาครัฐไม่เสียประโยชน์ และภาคเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินสมควร โดยจะเสนอการแก้ไขสัญญาต่อ ครม. เพื่อพิจารณา 5 ประเด็น ได้แก่ (1) วิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุน (2) กำหนดการชำระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (3) การชำระส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน (Revenue Sharing) เพิ่มเติม (4) เงื่อนไขการเริ่มต้นการดำเนินโครงการฯ และ (5) การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของโครงการฯ ในอนาคต

2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

2.1) การพัฒนาโครงการฯ ในส่วนของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ (1) โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น ในภาพรวมมีความก้าวหน้า ร้อยละ 27.04 โดยงานก่อสร้างและการติดตั้ง Solar Farm มีความก้าวหน้าร้อยละ 97.89 (2) โครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ดำเนินการโดยบริษัท โกลเบลแอร์แอส์โซซิเอตส์ จำกัด (GAA) ภาพรวมมีความก้าวหน้า ร้อยละ 58.26

2.2) งานในส่วนของเอกชนคู่สัญญา บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด (UTA) ได้ทบทวนแผนแม่บทในส่วนของงานหลักให้เหมาะสม โดยการปรับย้ายตำแหน่งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยกเลิกอุโมงค์ขนส่งผู้โดยสารลอดใต้ทางวิ่งที่ 2 ย้ายตำแหน่งสถานีรถไฟความเร็วสูง ทำให้มีรายละเอียดแตกต่างไปจากที่นำเสนอไว้ในรายงาน EHIA จึงต้องดำเนินการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ปัจจุบัน สกพอ. และกองทัพเรือ (ทร.) อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการเปลี่ยนแปลง EHIA ให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสนอ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาต่อไป

2.3) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 กพอ. มีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยให้ สกพอ. ดำเนินการจัดหาผู้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริมฯ เพื่อดำเนินโครงการ MRO ต่อไปตามกฎหมาย โดย สกพอ. จะเสนอ ครม. รับทราบมติ และพิจารณายกเลิกมติเดิมที่เกี่ยวข้องต่อไป

3) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานถมทะเล) ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 99.02 และช่วงที่ 2 สกพอ. มีคำสั่ง ที่ 135/2567 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) ปัจจุบัน สกพอ. อยู่ระหว่างดำเนินการขอรายชื่อผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานถมทะเล) ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 54.75 โดยพื้นที่ท่าเทียบเรือ F1 ดำเนินการถมทะเลและบดอัดแล้วเสร็จ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับก่อนส่งมอบให้แก่เอกชนคู่สัญญา (บริษัท จีพีซี อินเทอร์เน็ตในชนันแนล เทอร์มินอล จำกัด) เพื่อก่อสร้างโครงสร้างหน้าท่าต่อไป

2.2 ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี

การบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การประชุมคณะทำงานเพื่อหาข้อสรุปเชิงเทคนิคในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 มีมติ 1) ยุติการดำเนินการของคณะทำงานฯ เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์สำหรับการนำเสนอข้อมูลในเชิงเทคนิคและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำให้กรมชลประทานไม่สามารถนำไปใช้ประเมินหรือออกแบบในทางวิศวกรรมได้ และ 2) ขอให้กรมชลประทาน เสนอผลการพิจารณาการปรับลดขนาดพื้นที่จากความจุ 99.50 ล้าน ลบ.ม. เหลือ 75 ล้าน ลบ.ม. และผลการศึกษาผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบต่อช้างป่า ต่อผู้บริหารของกรมชลประทาน เพื่อพิจารณาเสนอต่อกรมอุทยานฯ ต่อไป ทั้งนี้ สกพอ. ได้ดำเนินการรายงานผลการทำงานของคณะทำงานดังกล่าว ไปยังอธิบดีกรมอุทยานฯ เพื่อทราบ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อทราบในโอกาสต่อไป

3. การยกระดับทักษะแรงงาน

สกพอ. ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model Type B จำนวน 655 คน โดยมีหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมระยะสั้น ที่ผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร อีกทั้ง ยังได้จัดกิจกรรม “การมอบรางวัลเชิดชูบุคคลและสถาบันดีเด่นทรงคุณค่าทางการศึกษาในพื้นที่อีอีซี ประจำปี 2567” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และบุคลากรด้านการศึกษาดำเนินการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่ตรงต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ทันต่อการลงทุนในพื้นที่อีอีซี รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนากำลังคน โดยรางวัลได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานดีเด่นทรงคุณค่าประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล รางวัลบุคคลดีเด่นทรงคุณค่าประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลสถานประกอบการและบุคคลที่ได้รับเกียรติบัตรขอบคุณประจำปี 2567 จำนวน 6 รางวัล

4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน

4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่มาบตาพุด

1) การจัดที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่มาบตาพุด สกพอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 เป็นเงิน 820 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการฯ เป็นรอบตามลำดับความพร้อมของพื้นที่ และดำเนินการโอนเงินค่าชดเชยเข้าบัญชีธนาคาร

ของผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยโครงการฯ ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 ครั้ง 16 แปลง พื้นที่ 351.24 ไร่ รวมเป็นเงิน 258 ล้านบาท

2) การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart City and Digital Data Platform) ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือสนับสนุนด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะและระบบสารสนเทศเมือง (EECiti Data Platform) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเมืองของโครงการศูนย์ธุรกิจฯ ในระยะเตรียมการ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลสำรวจ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการ EECiti ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และแสดงผลบน Smart IOC Dashboard โดยปัจจุบัน ได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (EECiti Data Platform) และดำเนินการนำเข้าฐานข้อมูลสารสนเทศของโครงการ EECiti เรียบร้อยแล้ว

4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 กพอ. มีมติเห็นชอบการประกาศกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์การแพทย์และสุขภาพ พลวกแดง (EECmhp) โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการร่วมลงทุน โครงการยกระดับโรงพยาบาลพลวกแดง 2

5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน

5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างการรับรู้

1) ขยายผลการประกวดกลุ่มเยาวชนนักผลิตสื่อสร้างสรรค์ อีอีซี สแควร์ ปี 2567 โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลจำนวน 3 ทีม จาก 3 โรงเรียนในพื้นที่อีอีซี ได้ร่วมฝึกงานทำสื่อกับอินฟลูเอนเซอร์และทีมโปรดักชั่นมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดทำสื่อผ่านสถานการณ์การทำงานจริง ให้เยาวชนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่คนในและนอกพื้นที่อีอีซีต่อไป

2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมศักยภาพครูผู้นำ นวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อีอีซี” ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านคนทุกช่วงวัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มครูผู้นำจำนวน 68 คน ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่อีอีซี อุตสาหกรรมเป้าหมาย เส้นทางการศึกษา และการวางแผนสู่อาชีพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกลุ่มครูผู้นำจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อให้สามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซีและชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น

5.2 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี สกพอ. ได้ผลักดันการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

เรื่อง	วันที่
1. “ขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุการทำงาน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยชีวิตแรงงาน เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน” ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) เพื่อยกระดับระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานในพื้นที่อีอีซี ให้สามารถลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ผ่านโครงการ Zero Accident พร้อมพัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัย	10 ตุลาคม 2567

เรื่อง	วันที่
2. “การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล และการบริการนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริษัท เบตริออค อนาไลติกส์ จำกัด เพื่อยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาในการวางแผนพัฒนาบริหารจัดการในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ บูรณาการด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้นักลงทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	21 ตุลาคม 2567
3. “การส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select)” ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตโดยชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อีอีซี ผ่านตราสัญลักษณ์ EEC Select ให้เกิดการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดอีคอมเมิร์ซ เพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าที่จะต่อยอดการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อีอีซีได้อย่างยั่งยืน	24 ธันวาคม 2567

5.3 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณานุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชน 2 โครงการ และโครงการพัฒนาทางการศึกษา 1 โครงการ เป็นเงิน 7,337,246.25 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาโรงเรียนเพาะเห็ด 3 ถู ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง โดยวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านตาลดำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินดินแดง ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โครงการ EEC Code for the Future โดย บริษัท แอดฮอค คอมมิวนิตีส์ จำกัด

2) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 5 โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ตำบลเขาหิน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาหิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2) โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้านด้านการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (3) โครงการดิจิทัลไลฟ์ : การเรียนรู้และพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อีอีซี โดย บริษัท สติม ออฟ ถึงส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี และ (4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเกรียบผักและผักอบกรอบ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ ปลอดภัยสูง ตำบลหนองยาว อำเภอนมสาร จันทบุรี และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อีอีซี ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผ่านการทำคัลป ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568