



# แผนการดำเนินงานตามภารกิจ

## และรายงานความก้าวหน้า

---

**ประจำปี พ.ศ. 2569**

**ไตรมาส 1-2**

(วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

## ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	
แผนแม่บท/แผนปฏิรูปประเทศ	<b>ประเด็น 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>	<b>แผนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ</b>
เป้าหมายแผนแม่บท	<b>การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	
ตัวชี้วัดแผนแม่บท	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท ในช่วง 5 ปี (2566-2570)</li> <li>2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร้อยละ 6.3 ต่อปี</li> </ol>	
แผนพัฒนา 13	<b>หมวดหมู่ที่ 5</b> ประสิทธิภาพการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลติสติกส์ของภูมิภาค	<b>หมวดหมู่ที่ 8</b> พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	<b>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ EEC (พ.ศ.2566-2570)	<b>แนวทางที่ 1</b> ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ <b>แนวทางที่ 2</b> เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานฯ <b>แนวทางที่ 3</b> ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงฯ	<b>แนวทางที่ 4</b> พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่ อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ <b>แนวทางที่ 5</b> เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ สกพอ. (พ.ศ.2567-2569)	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การเตรียมความพร้อมของปัจจัยการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การชักชวนลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการลงทุน <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การสร้างศักยภาพของพื้นที่และชุมชนให้เป็นห่วงโซ่อุปทานของกิจการที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การสร้างองค์การสมรรถนะสูงที่คล่องตัวและทันสมัย	

## แผนที่ยุทธศาสตร์ สกพอ. ปี พ.ศ.2569

### วิสัยทัศน์

Investment Solutions Towards Sustainable Locals เบ็ดเสร็จสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน

- เป้าหมาย**
- มูลค่าการลงทุนจากคลังเตอร์ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (ไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท)
  - รายได้ของวิสาหกิจชุมชน/พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)
  - ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
  - ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

แนวทางการรวม	แนวทางที่ 1	แนวทางที่ 2	แนวทางที่ 3	แนวทางที่ 4	แนวทางที่ 5
	ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน	ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงฯ	พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย ป่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ	เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 4
<b>การเตรียมความพร้อมของปัจจัยการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต</b>	<b>การชักชวนลงทุนและการอำนวยความสะดวกการลงทุน</b>	<b>การสร้างศักยภาพของพื้นที่และชุมชนให้เป็นห่วงโซ่อุปทานของกิจการที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน</b>	<b>การสร้างองค์กรสมรรถนะสูงที่คล่องตัวและทันสมัย</b>
<p><b>กลยุทธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ</li> <li>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค</li> <li>การพัฒนาแรงงานและทักษะบุคลากรตามหลักการ Demand – Driven</li> <li>การจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ซีวีซี</li> </ol>	<p><b>กลยุทธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 การทำการตลาดแบบมุ่งเป้า</li> <li>2.2 การให้บริการนักลงทุนอย่างเบ็ดเสร็จ</li> </ol>	<p><b>กลยุทธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 การพัฒนาฐานข้อมูลขององค์ความรู้และคุณค่าเฉพาะ (Particular Values) ของพื้นที่หรือชุมชน</li> <li>3.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนของชุมชน</li> <li>3.3 การใช้มาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบจากการพัฒนา</li> </ol>	<p><b>กลยุทธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร</li> <li>4.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย์</li> <li>4.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร</li> <li>4.4 การเสริมสร้างกลไกในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร</li> </ol>
<b>KPI 1:</b> ร้อยละความสำเร็จในไตรมาสปัจจัยรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกลยุทธ์ (4L)	<b>KPI 2:</b> มูลค่าการลงทุนตามข้อเสนอโครงการ (Proposal) ที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ	<b>KPI 3:</b> รายได้ของวิสาหกิจชุมชน/พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	<b>KPI 4:</b> ร้อยละความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและทันสมัย

## ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปี 2569

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผล
<p>(1) <b>ผลสัมฤทธิ์</b> : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> :</p> <p>จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p>(หมายเหตุ จำนวนเงินการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นจัดเก็บข้อมูลจากจำนวนเงินการลงทุนตามความตกลงสิทธิประโยชน์จากคลังเตอร์ของอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ)</p>	ล้านบาท	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

## แผนการดำเนินงานตามภารกิจของ สกพอ. ประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ
<b>รวม</b>		-	-	<b>647.3368</b>
<b>1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	<b>256.7185</b>
<b>2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	<b>70.4994</b>
กิจกรรม บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	70.4994
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	นวัตกรรม	3	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	85	-
<b>3.แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	<b>46.3263</b>
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	46.3263
กิจกรรม การสร้างองค์กรสมรรถนะสูงที่คล่องตัวและทันสมัย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	46.3263
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	นวัตกรรม	3	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	85	-
<b>4.แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	<b>254.4733</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	229.1852

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของปัจจัยการลงทุนรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	180.7811
กิจกรรม การสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นห่วงโซ่อุปทานของ กิจการที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	26.2781
กิจกรรม การชักชวนลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการลงทุน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	22.1260
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนความตกลงสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ความ ตกลง	20	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้น (จำนวนมูลค่าการลงทุนตามความตกลงสิทธิประโยชน์)	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ล้านบาท	150,000	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้บทบาทของ สกพอ. และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	85	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละความสำเร็จในการกำกับกับการดำเนินงาน โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	90	-
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนา บุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	25.2881
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	25.2881
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล แรงงานทักษะสูงที่สามารถจับคู่การจ้างงานที่เหมาะสม	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	100	-

รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ
<b>5. แผนงานบูรณาการดิจิทัล</b>	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	<b>19.3193</b>
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	4.0000
กิจกรรม การพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	4.0000
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : สกพอ. มีระบบการตรวจสอบ ใบอนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ที่เป็นมาตรฐาน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ระบบ	1	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษมีความพึงพอใจ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	80	-
โครงการที่ 2 โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้บริการของ สกพอ.	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	15.3193
กิจกรรม การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้บริการของ สกพอ.	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	-	-	15.3193
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีมุ่งสู่การเป็น Smart Office	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ระบบ	1	-
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ร้อยละ	85	-

**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจของ สกพอ.**  
**ประจำปี พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 -2**  
**ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569**

**1) ผลการใช้จ่าย**

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ผลการใช้จ่าย	
	งบป.จัดสรร	ผลการใช้จ่าย
<b>รวม</b>	<b>647.3368</b>	<b>355.0420</b>
<b>1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>256.7185</b>	<b>118.3495</b>
<b>2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	<b>70.4994</b>	<b>46.5013</b>
กิจกรรม บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	70.4994	46.5013
<b>3.แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</b>	<b>46.3263</b>	<b>38.3728</b>
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	46.3263	38.3728
กิจกรรม การสร้างองค์การสมรรถนะสูงที่คล่องตัวและทันสมัย	46.3263	38.3728
<b>4.แผนงานบูรณาการ อีอีซี</b>	<b>254.4733</b>	<b>132.9381</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	229.1852	114.8002
กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของปัจจัยการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	180.7811	99.0156
กิจกรรม การสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นห่วงโซ่อุปทานของกิจการที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน	26.2781	13.4700
กิจกรรม การชักชวนลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการลงทุน	22.1260	2.3146

รายการ	ผลการใช้จ่าย	
	งบป.จัดสรร	ผลการใช้จ่าย
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	25.2881	18.1379
กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	25.2881	18.1379
<b>5. แผนงานบูรณาการดิจิทัล</b>	<b>19.3193</b>	<b>18.8804</b>
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี	4.0000	3.7000
กิจกรรม การพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี	4.0000	3.7000
โครงการที่ 2 โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้บริการของ สกพอ.	15.3193	15.1804
กิจกรรม การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้บริการของ สกพอ.	15.3193	15.1804

## 2) ผลการดำเนินงาน

หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
<b>ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69</b> <b>ผลการดำเนินงาน</b> สกพอ. ได้ดำเนินการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด			
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
กิจกรรม บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	นวัตกรรม	3	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
<b>ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69</b> <b>ผลการดำเนินงาน</b> สกพอ. ได้มีการดำเนินการบริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด			
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	นวัตกรรม	3	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

## กิจกรรม การสร้างองค์กรรมรณะสูงที่คลองตัวและกันสมัย

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

### ผลการดำเนินงาน

สกพอ. ได้ดำเนินการโครงการจัดทำ แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร พ.ศ. 2571–2575 ครั้งที่ 1/2569 เพื่อกำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แผนพัฒนาอีอีซีระยะถัดไป (พ.ศ. 2571–2575) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการพัฒนาประเทศ และบริบทสถานการณ์โลกด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ในการจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 มีผู้บริหาร EECO พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน เข้าร่วมระดมความคิดเห็นกว่า 60 คน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาอีอีซี ให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่อีอีซี เป็นไปอย่างบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ (1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง เหมาะสมและยั่งยืน (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ (4) การยกระดับการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) อันจะเกิดประโยชน์จากการพัฒนาสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. อีอีซี) ต่อไป

### 2.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความตกลงสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น	ความตกลง	20	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้น (จำนวนมูลค่าการลงทุนตามความตกลงสิทธิประโยชน์)	ล้านบาท	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้บทบาทของ สกพอ. และมีส่วนร่วมในการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการกำกับการดำเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก	ร้อยละ	90	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

## กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของปัจจัยการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

### ผลการดำเนินงาน

#### 1) ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC One Stop Service)

สกพอ. พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจลงทุน โดยครอบคลุมบริการด้านการอนุมัติ อนุญาต การขอรับสิทธิประโยชน์ การให้คำปรึกษา รวมถึงบริการเกี่ยวกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อช่วยลดอุปสรรคและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้การประกอบการมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ดังนี้

- พัฒนาระบบ Single sign-on (Single Profile) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเข้าใช้บริการ โดยอยู่ระหว่างนำระบบขึ้นบน Server และทำการเชื่อมต่อ API กับระบบต่าง ๆ ภายใต้บริการ EEC OSS
- พัฒนาระบบบริการอนุมัติ อนุญาต ระยะที่ 2 (e-Licensing#2) เพิ่มเติม 50 คำขอ ให้ครอบคลุมการอนุมัติ อนุญาตทุกกฎหมายตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. อีอีซี โดยอยู่ระหว่างการทดสอบก่อนเปิดใช้งานจริง
- พัฒนาระบบการสนทนาตอบกลับอัตโนมัติ (AI Chatbot) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ทำการทดสอบและเปิดใช้งานจริงแล้วบนเว็บไซต์ [www.eeco.or.th](http://www.eeco.or.th) และระบบบริการ EEC OSS
- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านธุรกรรมทางการเงินการประกอบวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อพัฒนาระบบให้บริการขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ และการขอรับรองกิจการที่มีความสัมพันธ์ในเชิงห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- ดำเนินโครงการจัดทำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (EEC ID) เพื่อสร้างระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบการใช้งานจริง (User Acceptance Test : UAT) และจัดทำรายงานผลการทดสอบแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

#### 2) มาตรการสิทธิประโยชน์

สกพอ. อยู่ระหว่างยกร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรา 59 (1) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดยได้เสนอ

ร่างประกาศดังกล่าวต่อสภาวิศวกรเพื่อขอรับความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อเสนอต่อ กพอ.ต่อไป

### กิจกรรม การสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นห่วงโซ่อุปทานของกิจการที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

#### ผลการดำเนินงาน

#### 1) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

- หารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 2 หน่วยงาน เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยได้หารือในแนวทางการจัดทำกิจกรรม CSR การจับคู่ธุรกิจ และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก EEC Select Best Service เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่โอกาสทางการตลาดและการลงทุน นำไปสู่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EEC People Link: สร้างผู้นำ เชื่อมผู้คน ก้าวสู่นาคตร่วมกับกรมการปกครอง ให้แก่ข้าราชการจากกรมการปกครองในพื้นที่อีอีซีจำนวน 30 อำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ที่เน้นมุ่งเป้าการพัฒนาพื้นที่เชิงรุกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาทของการทำงานในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ของ สกพอ. เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อีอีซีอย่างเป็นรูปธรรม
- กิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ EEC Select Best Service 2026 ยกระดับบริการชุมชน สู่มาตรฐาน “SERVICE + SMART + SMILE” ขับเคลื่อนสู่สากล และแถลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรอบการประเมินใน 5 ด้านที่สำคัญ เพื่อสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน

#### 2) การสร้างการรับรู้

- การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ การยอมรับ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ การจัดแถลงข่าว พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร จำนวน 17 ครั้ง การจัดข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักและสื่อออนไลน์ จำนวน 86 ข่าว และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก วิกิทัศน์เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จำนวน 110 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าสื่อ (PR Value) รวมทั้งสิ้น 131,426,467.41 ล้านบาท โดยมียอดการมองเห็น (Circulation) ข้อมูลข่าวสารจากอีอีซี ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 29,195,000 ครั้ง รวมถึงเกิดการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน 711 ครั้ง

- การจัดทำประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ จัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของ สกพอ. จัดทำเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงาน (www.eeco.or.th) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ EECO 4 key message levels จัดทำการ์ตูนคาแรคเตอร์ของ สกพอ. “น้องเอคโค (ECHO)” จัดทำวารสาร EEC Easy รายไตรมาส (ฉบับที่ 9)

### กิจกรรม การชักชวนลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการลงทุน

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69

#### ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการชักชวนการลงทุนของ สกพอ. ในไตรมาส 2 มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 5 คลัสเตอร์ (อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมบริการ) จำนวน 74 ราย มีหนังสือแสดงเจตจำนงหรือลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล จำนวน 7 ราย มีผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการจำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการเจรจาสิทธิประโยชน์จำนวน 8 ราย และหนังสือแสดงเจตจำนงหรือลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล จำนวน 25 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 102,528.20 ล้านบาท

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ในไตรมาส 2 มีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 245,778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.74 ของการออกบัตรฯ ทั้งประเทศ (449,025 ล้านบาท) โดยเป็นการออกบัตรในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ มูลค่า 178,229 ล้านบาท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 131,918 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์ 22,656 ล้านบาท อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG 15,416 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 4,480 ล้านบาท อุตสาหกรรมบริการ 3,759 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซี รวม 528 บริษัท

โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานทักษะสูงที่สามารถจับคู่การจ้างงานที่เหมาะสม	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กิจกรรม การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก			
ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
<p>ในปี 2569 สกพอ. ได้ดำเนินการด้านพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากรด้วยการฝึกอบรมระยะสั้นตามรูปแบบ EEC Model Type B พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม การฝึกอบรมบุคลากรเตรียมพร้อมรองรับนักลงทุนตามรูปแบบ EEC Model Type C รวมถึงการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษารูปแบบ EEC Model Type A ผลิตบุคลากรในระบบการศึกษาที่มีความแม่นยำตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียทางการศึกษา ปรับลดช่องว่างระหว่างการผลิตบุคลากรจากภาคการศึกษาและความต้องการแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านคุณภาพของบุคลากรที่ผลิตได้และด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาแม่นยำตรง ลดอัตราการว่างงานได้ดำเนินงาน โดยได้ลงนามร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 4 แห่ง (MOA) ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยบูรพา 2. มหาวิทยาลัยมหิดล 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 2,000 คน และปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 993 คน</p>			
<b>2.5 แผนงานบูรณาการดิจิทัล</b>			
<b>โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี</b>	<b>หน่วยนับ</b>	<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : สกพอ. มีระบบการตรวจสอบ ใบอนุญาต กฎหมายควบคุมอาคาร ที่เป็นมาตรฐาน	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
<b>กิจกรรม การพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี</b>			
ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			

<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>สกพอ. ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเข้าสิทธิการใช้งานและพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอนุมัติ อนุญาต กฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์เอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ดำเนินการอนุมัติ อนุญาตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดจากการพิจารณาเอกสารด้วยมนุษย์ จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้</p>				
<b>โครงการที่ 2 โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้บริการของ สกพอ.</b>		<b>หน่วยนับ</b>	<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีมุ่งสู่การเป็น Smart Office		ระบบ	1	1
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน		ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
<b>กิจกรรม การจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้บริการของ สกพอ.</b>				
<b>ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69</b>				
<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>สกพอ. ได้ดำเนินการด้านการจัดหาบริการคลาวด์ (Public Cloud) และการบำรุงรักษาระบบคลาวด์ภายในของหน่วยงาน เพื่อรองรับการทำงานของระบบสำคัญของ สกพอ. แล้วเสร็จ โดยการดำเนินงานในกิจกรรมหลัก เช่น บำรุงรักษาระบบคลาวด์, ระบบ EEC-OSS, ERP, HR, และเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นต้น</p>				