



EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชื่อมโยง ไทย-ไทยแลนด์

รายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปี 2568

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568



สารบัญ

	หน้า
1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี	1
1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	1
1.2 สิทธิประโยชน์	1
1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	2
1.4 แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค	3
2.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC Project List	3
2.2 ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี	4
3. การยกระดับทักษะแรงงาน	5
4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน	5
4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ	5
4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ	6
4.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	6
5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน	7
5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	7
5.2 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี	7
5.3 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	8

ความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(เมษายน - มิถุนายน 2568)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 15 (4) ที่กำหนดให้ สกพอ. กำกับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) อย่างน้อยทุกสามเดือน สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี

1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภาพรวมการชักชวนการลงทุนของ สกพอ. ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1-3 มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 5 คลัสเตอร์ (การแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ BCG และบริการ) จำนวน 95 ราย มูลค่ารวม 133,698 ล้านบาท โดยไตรมาสนี้ มีผู้ประกอบการสนใจลงทุน 26 ราย มีหนังสือแสดงเจตจำนงหรือลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล 3 ราย และมีผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว 1 ราย ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 67,605 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1-3 มีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในพื้นที่อีอีซี รวม 450,319 ล้านบาท โดยไตรมาสนี้ มีมูลค่าการออกบัตรฯ 238,748 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของการออกบัตรฯ ทั้งประเทศ (416,127 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 129 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน โดยเป็นมูลค่าในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 208,341 ล้านบาท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 175,859 ล้านบาท อุตสาหกรรม BCG 19,715 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์ 12,400 ล้านบาท อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 347 ล้านบาท และอุตสาหกรรมบริการ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซี รวม 296 บริษัท อาทิ บริษัท ชันไวต้า ออโตโมทีฟ เอนเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิทัลแลนด์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฉิงอี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีทีอาร์แอลเอส ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หงทิว เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

1.2 สิทธิประโยชน์ การจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

1) ร่างประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ พ.ศ. ที่ประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว โดยมอบหมายให้ สกพอ. ปรับปรุงร่างประกาศฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ตามความเห็นของผู้แทนแพทยสภาและความเห็นที่ประชุม และเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

2) สกพอ. ออกประกาศ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ (2) รูปแบบและรายละเอียดข้อเสนอการลงทุนเพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมฯ พร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบขอรับสิทธิประโยชน์ เป็นช่องทางให้นักลงทุนสามารถยื่นข้อเสนอลงทุนตามประกาศดังกล่าว

1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

1.3.1 มติ กพอ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 กพอ. มีมติเห็นชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

- ประกาศกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 2 และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 2 ซึ่งจะนำเสนอ ครม. รับทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
- การจัดทำร่างประกาศ สกพอ. เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชุมชน หรือเยียวยาประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนา โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ผู้พัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนฯ และให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

1.3.2 ความคืบหน้าการพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ

1) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ปัจจุบันได้จัดให้เข้าพื้นที่จำนวน 1 ราย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื้อที่จำนวน 39-0-54 ไร่ ระยะเวลาการเช่า 30 ปี และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้เช่ารายเดิมจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความสนใจลงทุนเพิ่มเติม โดยได้ยื่นข้อเสนอแสดงเจตจำนง (LOI) เพื่อเช่าพื้นที่แล้วจำนวน 2 ราย

1.4 แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีมติเห็นชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนผัง ได้แก่ การแก้ไขแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สก.) และที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ล.) รวมถึงการขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนผังระบบคมนาคมและขนส่งบริเวณจังหวัดชลบุรี และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเสนอแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้ สกพอ. และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ร่วมกันจัดทำรายละเอียดแนวปฏิบัติฯ ตามข้อ 20 ของประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ก่อนมานำเสนอในการประชุมฯ ครั้งต่อไป

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

2.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC Project List

1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างพิจารณาร่างสัญญาฉบับแก้ไขก่อนเสนอ กพอ. และ ครม. ต่อไป

2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

2.1) การพัฒนาโครงการฯ ในส่วนของหน่วยงานรัฐ

2.1.1) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินกับ AIB และลงนามในสัญญาเงินกู้แล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568

2.1.2) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เชื่อมทางเข้า – ออกสนามบิน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง ลงนามในสัญญาเงินกู้กับ Asian Development Bank (ADB) โดยกรมทางหลวงได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานแล้ว

2.1.3) สาธารณูปโภคที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น ในภาพรวมมีความก้าวหน้า ร้อยละ 27.51 และ (2) โครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ในภาพรวมมีความก้าวหน้า ร้อยละ 64.33

2.2) งานในส่วนของเอกชนคู่สัญญา

2.2.1) บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด (UTA) ได้ทบทวนแผนแม่บทโดยการปรับย้ายตำแหน่งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ยกเลิกอุโมงค์ APM ลอดใต้ทางวิ่งที่ 2 ย้ายตำแหน่งสถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ก.ก.วล.) ได้มีมติรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลง ERIA แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

2.2.2) การแก้ไขผลกระทบจากความไม่แล้วเสร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน สำหรับการเริ่มต้นนับระยะเวลาโครงการฯ ในการประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบหลักการการแก้ไขผลกระทบจากความไม่แล้วเสร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน สำหรับการเริ่มต้นนับระยะเวลาโครงการฯ ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ สกพอ. ดำเนินการเจรจากับ UTA ตามความเห็นที่ประชุม และให้นำผลการเจรจาเสนอ กพอ. พิจารณาอีกครั้งโดยเร็ว

2. เห็นชอบในหลักการของแนวทางการผลักดันมาตรการสนับสนุนที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ตามที่เสนอ แต่ไม่รวมถึงการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า และการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์

3. รับทราบแนวทางการผลักดันมาตรการสนับสนุนอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานอู่ตะเภาและดึงดูดการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ สกพอ. ให้ความพยายามอย่างดีที่สุด รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและให้นำผลเสนอ กพอ. พิจารณาอีกครั้งโดยเร็ว

2.3) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะภา ปัจจุบัน ครม. มีมติยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะภาของการบินไทย ตามที่ กพอ. เสนอ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะภา ให้ยกเลิกการเป็นโครงการร่วมลงทุนตามประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมอบหมายให้ สกพอ. ดำเนินการจัดหาผู้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เพื่อดำเนินกิจกรรม ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การเช่า ที่ดินราชพัสดุที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2562 ต่อไป ปัจจุบัน สกพอ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการให้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เพื่อประกอบกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดให้เช่าที่ดินฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป

3) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานถมทะเล) แล้วเสร็จ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ออกหนังสือรับรองความสำเร็จของ งานให้แก่เอกชนคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว และงานก่อสร้างท่าเรือก๊าซ อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับ ก่อนของสัญญาร่วมลงทุน หรือเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (ภายใต้กรอบของสัญญาฯ) คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้าง ในเดือนตุลาคม 2568 และช่วงที่ 2 คณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการฯ ต่อ สกพอ. เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลักการของโครงการฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานถมทะเล) ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 78.65 โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้มีหนังสือแจ้ง ให้เอกชนคู่สัญญาทราบถึงความพร้อมของพื้นที่โครงการฯ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F1 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุน และในส่วนของพัฒนาในส่วน ท่าเทียบเรือ F ในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาบริษัท จีพีซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (GPC) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างผู้รับจ้างงานออกแบบ การก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ (EPC) เพื่อออกแบบและ ก่อสร้างโครงสร้างหน้าท่า (Superstructure) คาดว่าจะลงนามในสัญญาว่าจ้างในเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการส่งมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือ F1 ของ กทท.

2.2 ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี

การบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย สกพอ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และกำกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ 1) สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและการบริหารความเสี่ยงเพื่อความมั่นคง และเสถียรภาพของน้ำในฤดูฝนประจำปี 2568 2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 3) การเข้าร่วมคณะทำงานภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม และการคาดการณ์ สถานการณ์น้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือคาดการณ์สมดุลน้ำในพื้นที่อีอีซี และ

4) การดำเนินโครงการศึกษาโครงสร้างราคาน้ำในพื้นที่อีอีซี (Water Pricing) โดย สกพอ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโมนาช ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของแต่ละองค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทานน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดราคาน้ำที่เหมาะสม ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางพาณิชย์ และ เรื่องเพื่อหารือและพิจารณา ได้แก่ 1) แนวทางการขับเคลื่อนโครงการผันน้ำคลองหลวงรัชชโลทร - ชลบุรี ซึ่งไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากติดปัญหาในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ โดยที่ประชุมมีมติให้นำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อ กพอ. เพื่อเร่งรัดการดำเนินการต่อไป 2) เห็นชอบให้นำเสนอโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของพื้นที่อีอีซี ต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง 6 ประเทศ

3. การยกระดับทักษะแรงงาน

สกพอ. ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model Type B จำนวน 752 คน โดยมีหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมระยะสั้น ที่ผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 18 หลักสูตร อีกทั้ง ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) การทบทวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบ EEC Model รับมือการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ 2) การทบทวนการพัฒนาบุคลากรและแผนงานของศูนย์เครือข่ายความเชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Nets) รับมือการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ร่วมทำหลักสูตร EEC Model ศูนย์เครือข่ายฯ และสถานประกอบการในพื้นที่อีอีซี รับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมทบทวนทิศทางและแผนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรของ EEC Model และศูนย์เครือข่ายฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นในกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่ต่อไป

4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน

4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

1) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันมีหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการหลัก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.1) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนเพื่อรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีฯ สายแยก ทล.331 - ทล.3376 จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นถนนเพื่อรองรับการพัฒนาภายในโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีฯ รวมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular โดย กนอ. และโครงการศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนเมษายน 2568

1.2) กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย เชื่อมโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีฯ (ด้านเหนือ) โดย ทล. ได้จัดประชุมนิเทศโครงการฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 และจัดทำรายงานผลการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบายน้ำเดิม รายงานสำรวจคาดการณ์ปริมาณจราจร และรายงานความก้าวหน้าผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จ คาดว่าจะดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2569

2) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และชักชวนนักลงทุนที่สนใจในโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่นาอยู่จจจริยะ โดย สกพอ. จัดประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ Expo Real Asia Pacific 2026 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนิทรรศการ EXPO REAL Asia Pacific 2026 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์

4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ

1) โครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ: ศูนย์การแพทย์และสุขภาพ ปลวกแดง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ และขายเอกสารการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เมษายน 2568 โดยมีเอกชนสนใจเข้าซื้อเอกสาร จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ 1) บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำกัด 3) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด ซึ่งมีกำหนดเปิดรับซองข้อเสนอของเอกชน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีเอกชนมายื่นซอง ข้อเสนอ ทั้งนี้ สป.สธ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอีกครั้ง พร้อมทั้งพิจารณาบทวนและปรับปรุงเอกสารการคัดเลือกเอกชนโดยคำนึงถึงผลการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน

2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) (EECg) ปัจจุบัน มีผู้เช่า 1 ราย คือ บริษัท ไทยโอมิคส์ จำกัด เช่าพื้นที่จำนวน 363 ตร.ม. ณ อาคารเภสัชศาสตร์ สำหรับดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม นอกจากนี้ มีบริษัทเอกชนที่ร่วมทุนกับบริษัทประเทศสิงคโปร์แสดงเจตจำนง ในการขอเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบธุรกิจด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นรายละเอียดแผนการลงทุน

3) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พทยา) (EECmd) สกพอ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พทยา) (EECmd) ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกัน จำนวน 2 ครั้ง โดยที่ประชุม มีมติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของโครงการศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่อัจฉริยะ (EECiti) เพื่อนำมาพัฒนาโครงการของ EECmd ต่อไป

4.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สกพอ. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทหารหรือแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ น้ำเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ และปัญหา การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือขยะอันตราย ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ สกพอ. สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถ การบูรณาการการจัดการเรื่องร้องเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สนับสนุนการขยายผลการใช้งานนวัตกรรมแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสูง และประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันการใช้ มาตรการบังคับและจูงใจควบคู่กัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม

5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน

5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1) จัดงานแถลงข่าวโครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การรังสรรค์เมนูแห่งฉะเชิงเทรา โดยได้ดำเนินการยกระดับภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิดการลงทุนสู่ชุมชน ผ่านการค้นหาแหล่งกำเนิดขององค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านอาหาร ปรากฏชุมชนด้านอาหาร และเมนูอาหารสะท้อนอัตลักษณ์ของ 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีแผนจัดประกวดการแข่งขันรังสรรค์เมนูแห่งฉะเชิงเทราในเดือนกรกฎาคม เพื่อค้นหาเมนูต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดให้เป็นเมนูประจำโรงแรมในพื้นที่ฉะเชิงเทรา และเผยแพร่สูตรอาหารผ่านการสอนโดยสถาบันศึกษาในพื้นที่ สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับมาตรฐานอาหารพื้นถิ่นสู่ระดับสากล

2) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ EEC Connex ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ในพื้นที่อีอีซี โดยดำเนินการสำรวจความต้องการและแนวทางการร่วมมือจากนิคมอุตสาหกรรม 9 แห่ง อีกทั้งได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์ EEC Select โดยการนำผลิตภัณฑ์ 30 รายการ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการในงาน Thailand Wellness & Healthcare 2025 และ Smart SME Expo 2025 ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตกับนักลงทุนในพื้นที่ สามารถสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

3) จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม (EEC Connect) จำนวน 2 ครั้ง โดยได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้รวมถึงให้คำปรึกษาจากภาคเอกชน ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและนักเรียนในพื้นที่จำนวนรวม 80 คน ณ นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ยกย่องศักยภาพพื้นที่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

5.2 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568 สกพอ. ได้ผลักดันการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

เรื่อง	วันที่
1. “เดินหน้าบริหารจัดการน้ำ พัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่อีอีซี” ร่วมกับบริษัท K-Water เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโครงข่ายน้ำอัจฉริยะ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายในพื้นที่อีอีซี ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอัจฉริยะ	24 เมษายน 2568
2. “การบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” ร่วมกับ 9 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ	8 พฤษภาคม 2568
3. “ขับเคลื่อนศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี” ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับโลก รองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาสุขภาพของประชาชน	19 พฤษภาคม 2568
4. “โครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การรังสรรค์เมนูแห่งฉะเชิงเทรา” ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงแรม	23 พฤษภาคม 2568

เรื่อง	วันที่
เฮฟเว่น ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและต่อยอดอัตลักษณ์อาหาร สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างอาชีพในชุมชน ให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	
5. “การพัฒนาระบบนิเวศการลงทุนในอุตสาหกรรมและการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่อีอีซี” ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์ของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศ	26 พฤษภาคม 2568
6. “ขับเคลื่อนโครงการต้นแบบสาธารณูปโภคสีเขียวในพื้นที่ EECd” ร่วมกับบริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกริกเกต จำกัด (YSSP) เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และน้ำสะอาดที่ผ่านการบำบัดจนมีคุณภาพ เทียบเท่าน้ำประปา เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนภายในพื้นที่ EECd	6 มิถุนายน 2568
7. “ปักหมุดพัฒนาการศึกษา ยุกระดับทักษะแรงงาน ดึงดูดการลงทุนพื้นที่อีอีซี” ร่วมกับ มหาวิทยาลัย University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (UCD) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษา และวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการลงทุนในพื้นที่อีอีซี	17 มิถุนายน 2568
8. “ขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ตรงความต้องการอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร การศึกษา ในพื้นที่อีอีซี และมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน	20 มิถุนายน 2568

5.3 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1) การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมติอนุมัติเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา Content Lab ส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัล สำหรับผู้เรียนและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา” ให้กับ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) วงเงินสนับสนุน 1,071,000 บาท

2) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สร้างอาชีพเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้านสอยไม้งาม @2465 จังหวัดชลบุรี และ 2) โครงการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ณ วิสาหกิจชุมชนสวนผึ้งปลวกแดง จังหวัดระยอง

3) การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุน โดย สกพอ. ลงพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุนอีอีซี ให้แก่ องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา