

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

จ้างที่ปรึกษา : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) สนับสนุน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารจัดการและกำกับสัญญา

โครงการทำเรือใน EEC Project List ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

โดยสายงาน : โครงสร้างพื้นฐาน

1. ความเป็นมา

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการนั้น ๆ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนากระเปาะเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 (ประกาศ PPP EEC Track)

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จึงได้พัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการขนถ่ายสินค้าจาก 11.1 ล้าน TEU ต่อปีเป็นไม่น้อยกว่า 18 ล้าน TEU ต่อปีในส่วนของท่าเทียบเรือสินค้าประเภทตู้ โดยประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือตู้สินค้า F ซึ่งมีความสามารถในการรองรับตู้สินค้าไม่น้อยกว่า 4 ล้าน TEU ต่อปีและท่าเทียบเรือตู้สินค้า E ซึ่งมีความสามารถในการรองรับตู้สินค้าไม่น้อยกว่า 3 ล้าน TEU ต่อปีและในส่วนของสินค้าตู้ผ่านทางรถไฟ เพิ่มจาก 1 - 2 ล้าน TEU ต่อปีเป็น 6 ล้าน TEU ต่อปี และเพิ่มระบบจัดการขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและเจรจาลดผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐจะได้รับจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในส่วนของการท่าเทียบเรือ F ตามหลักการของโครงการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 เป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ การขนถ่าย กลุ่มสินค้าของเหลว และกลุ่มสินค้าพลังงาน (น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ) ที่มีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงได้พัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ รักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ การขนส่งสินค้าเหลวและก๊าซธรรมชาติ ให้รองรับได้สูงสุด 19 ล้านตัน/ปี โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ท่าเรือก๊าซ ซึ่งมีความจุ 10.8 ล้านตันต่อปี เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน



(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)

ประธานกรรมการ



(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกิจาง)

กรรมการ



(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

(Infrastructure) พื้นที่ถมทะเล 1,000 ไร่ พร้อมกับท่าเรือก๊าซ และช่วงที่ 2 ประกอบด้วยท่าเรือของเหลว ซึ่งมีความจุ 4 ล้านตันต่อปี และการพัฒนาธุรกิจบนพื้นที่ 150 ไร่ ที่ได้จากการถมทะเลในช่วงที่ 1 สถานะปัจจุบัน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ในส่วนช่วงที่ 1 ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 อยู่ในช่วงการกำกับดูแล บริหารสัญญาร่วมลงทุนและติดตามผลซึ่งเอกชนคู่สัญญาและ กพอ. ในฐานะเจ้าของโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อนการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และในส่วนของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนการคัดเลือกเอกชน ได้แก่ การทบทวนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal) ให้เป็นไปตามหลักการของโครงการ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

สกพอ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อบริหารจัดการ และกำกับสัญญาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามที่ กพอ. และรัฐบาลกำหนด

2. วัตถุประสงค์

สกพอ. มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาประจำ (Inhouse) เพื่อสนับสนุน สกพอ. ในการคัดเลือก บริหาร ติดตาม และกำกับสัญญา โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ท่าเรือก๊าซ) และช่วงที่ 2 (ท่าเรือของเหลวและพื้นที่ให้เช่า) (โครงการฯ) โดยเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) พ.ศ. 2561 และประกาศ PPP EEC Track เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และรัฐบาลกำหนด อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษามีหน้าที่สนับสนุน สกพอ. ดังนี้

- ศึกษาหลักการของโครงการและจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือจัดทำเอกสารเพื่อบริหารจัดการโครงการ
- คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ หรือคัดเลือกเอกชนประกอบกิจการในโครงการ
- กำกับและติดตามโครงการฯ
- บริหารความเสี่ยงของโครงการฯ
- สรุปผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรวมถึงผลประโยชน์ของโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินร่วมลงทุนของรัฐต่อโครงการฯ (ถ้ามี) และการจัดเก็บส่วนแบ่งรายได้โครงการฯต่อรัฐ (ถ้ามี)
- จัดทำสัญญา (ถ้ามี) และให้ความเห็นต่อการแก้ไขสัญญา

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน


.....

(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)

ประธานกรรมการ


.....

(นางดวงททัย รุจิเกียรติกิจาร)

กรรมการ


.....

(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

3. คุณสมบัติของผู้ที่ปรึกษาและบุคลากร

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาคมนาคมขนส่ง (TR) หรือการเงิน (FI) และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม แก่ผู้ยื่นข้อเสนอให้กับ สกพอ.

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ที่ปรึกษาที่จะยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- **กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่** โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

- **กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่** โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน



(นายเกรียงศักดิ์ คัคคีเรืองงาม)

ประธานกรรมการ



(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร)

กรรมการ



(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

3.11 ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จำนวน 1 ผลงาน โดยแต่ละผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนและได้มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ ภาคเอกชนที่ สกพอ. เชื้อถือ โดยส่งสำเนาหลักฐานแห่งข้อผูกพัน และหนังสือรับรองของผลงานดังกล่าว พร้อมลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมกับการยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ สกพอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัย ตามที่ สกพอ. เห็นว่าเหมาะสม

3.12 ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการหลักในโครงการ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.12.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.12.2 รองผู้จัดการโครงการ (ด้านการเงินและการร่วมลงทุน) จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

3.12.3 รองผู้จัดการโครงการ (ด้านวิศวกรรมและท่าเรือ) จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า โดยมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.4 วิศวกรอาวุโส จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

3.12.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านท่าเรือ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า โดยมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.8 นักวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน




(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)

ประธานกรรมการ



(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร)

กรรมการ



(นายวันเฉลิม ธีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

3.12.9 นักวิเคราะห์ด้านแบบจำลองทางการเงิน จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

3.12.10 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยงโครงการ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.11 นักวิเคราะห์ด้านบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยงโครงการ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.12 ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง

3.12.13 ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

3.12.14 ผู้ประสานงานด้านการเงินและการลงทุน จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

3.12.15 ผู้ประสานงานด้านวิศวกรรม จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

3.12.16 เลขานุการ จำนวน 2 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time)

โดยที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ ประวัติ ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลด้านการศึกษารวมถึงนำเสนอประสบการณ์ย่อ (CV) และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญที่จะเสนอต้องลงนามในหนังสือรับทราบการยื่นข้อเสนองานและรับดำเนินการเมื่อได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องระบุจำนวนพนักงานที่จะมาทำงานสนับสนุน สกพอ. เต็มเวลา (Full Time) และจำนวนพนักงานที่สนับสนุน สกพอ. ไม่เต็มเวลา (Part Time) ไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนด โดยเลขานุการซึ่งผ่านการคัดเลือกของ สกพอ. ให้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน สกพอ. จำนวน 1 คน

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาสามารถเสนอบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมจากจำนวนข้างต้นได้ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ

3.13 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอแผน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน




(นายเกรียงศักดิ์ คัดดีเรืองงาม)

ประธานกรรมการ



(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกิจกร)

กรรมการ



(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

4. การยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคา โดยแยกของ ข้อเสนอทางคุณภาพพร้อมเอกสารตามข้อกำหนด จำนวน 6 ชุด โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด และ ของที่สองเป็นข้อเสนอด้านราคา จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละซองแสดงเอกสารดังนี้

4.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย

4.1.1 บัญชีแสดงบุคลากรและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4.1.2 ผลงาน และประสบการณ์ของที่ปรึกษา

4.1.3 แผนการดำเนินงานสำรวจและศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา พร้อมทั้งแผนปฏิบัติงานแผนการใช้บุคลากร และแผนการใช้จ่ายเงินตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เสนอสำหรับ งานที่จะดำเนินการตลอดจนแผนการส่งมอบงานโดยละเอียด

4.2 ข้อเสนอด้านราคา ให้ยื่นข้อเสนอราคา โดยแยกรายละเอียดการเสนอราคาตามหมวดงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

4.2.1 ค่าจ้างผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญ

4.2.2 ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน ในประเทศ และต่างประเทศ

4.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานตามโครงการ เป็นต้น

4.2.4 ค่าภาษี ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย

5. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาจะต้องให้คำปรึกษาในด้านการร่วมลงทุนระหว่าง รัฐและเอกชนแก่ สกพอ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกาศ PPP EEC Track และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

5.1 สนับสนุน สกพอ. ในการทบทวนรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้งในส่วนที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และที่จะร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชน เป็นผู้ลงทุน รวมถึงการติดตามผลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) และทบทวนแบบจำลองทางการเงิน (Financial model) ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ มาตรฐาน และสัญญาที่เกี่ยวข้อง

5.2 สนับสนุน สกพอ. ในการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RfP) รวมถึงร่วมติดตามการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market sounding) และการจัดทำเอกสารร่างสัญญา ร่วมลงทุน ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี การเงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำในการ แก้ไขปรับปรุงเอกสาร (ถ้ามี)

5.3 สนับสนุน สกพอ. ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ และสนับสนุน สกพอ. ในการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับ

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน




(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)

ประธานกรรมการ



(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกิจจร)

กรรมการ



(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

5.4 สนับสนุน สกพอ. ติดตามความคืบหน้า ประเมินและวิเคราะห์แผนการดำเนินงานตลอดจนแผนการก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี ความคุ้มค่าในการลงทุน กรอบระยะเวลา และให้มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกันระหว่างโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ผลการตรวจสอบ ผลการศึกษาวิเคราะห์ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนและการใช้ทรัพยากร

5.5 สนับสนุน สกพอ. ในขั้นตอนการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ (ถ้ามี) รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลภูมิประเทศ การขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ลักษณะการระบายน้ำ การใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบ ผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น

5.6 สนับสนุน สกพอ. ในการประสานงาน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ของโครงการฯ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

5.7 สนับสนุน สกพอ. ในการกำกับดูแล ติดตาม และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาร่วมลงทุน และศึกษารูปแบบการกำกับดูแลและบริหารสัญญาร่วมลงทุนตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่มีความเหมาะสมกับโครงการฯ เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในงานสนับสนุนในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ และความสำเร็จของโครงการฯ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม

5.8 สนับสนุน สกพอ. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งรูปแบบวิดิทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์จัดการแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคเอกชน โดยมีรูปแบบตามที่ สกพอ. กำหนด

5.9 สนับสนุน สกพอ. ในการดำเนินงานด้านสำนักงาน ธุรการ งานเลขานุการ งานติดต่อสื่อสาร งานประสานงาน งานจัดประชุมร่วมกับเจ้าของหน่วยงาน คณะกรรมการ คณะทำงาน และอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการฯ รวมถึงจัดรถรับส่งผู้ปฏิบัติงาน และแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการฯ

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน 240 วัน นับถัดจากวันที่ สกพอ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

7. การกำหนดปริมาณงานและระยะเวลาส่งมอบ

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานและส่งมอบต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตามงวดงานการส่งงานที่กำหนดไว้ ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน


.....
(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)
ประธานกรรมการ


.....
(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร)
กรรมการ


.....
(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)
กรรมการและเลขานุการ

7.1 งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้นและแผนดำเนินงาน (Inception Report and Work Plan) จำนวน 6 ชุด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ สกพอ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยแผนงานและแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจ้างที่ปรึกษา

7.2 งวดที่ 2 รายงานแสดงความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) จำนวน 6 ชุด แสดงผลการดำเนินงานตามข้อ 5 ตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินการ พร้อมสรุปผลการดำเนินการช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 60 นับถัดจากวันที่ สกพอ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

7.3 งวดที่ 3 รายงานแสดงความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) จำนวน 6 ชุด แสดงผลการดำเนินงานตามข้อ 5 ตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินการ ช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 61 ถึงวันที่ 120 นับถัดจากวันที่ สกพอ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

7.4 งวดที่ 4 รายงานแสดงความก้าวหน้าครั้งที่ 3 (Progress Report 3) จำนวน 6 ชุด แสดงผลการดำเนินงานตามข้อ 5 ตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินการ ช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 121 ถึงวันที่ 180 นับถัดจากวันที่ สกพอ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

7.5 งวดที่ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) จำนวน 10 ชุด แสดงสรุปผลการดำเนินงานตามข้อ 5 ตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 240 นับถัดจากวันที่ สกพอ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน โดยรายงานและผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ปรึกษาต้องนำเสนอในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) จำนวน 1 ชุดด้วย

โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มปฏิบัติงานและจะต้องส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จ

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

สกพอ. จะชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับมอบรายงานของที่ปรึกษาโดยครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานตามข้อ 7.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานตามข้อ 7.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานตามข้อ 7.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน



(นายเกรียงศักดิ์ คัคคีเรืองงาม)

ประธานกรรมการ



(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร)

กรรมการ



(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานตามข้อ 7.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานตามข้อ 7.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในวงเงินงบประมาณ 14,677,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

10. ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

14,677,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

11. กำหนดยื่นราคา

ไม่น้อยกว่า 90 วัน

12. เงื่อนไขการเสนอราคา

ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายสามารถเสนอราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้

13. ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.10 (ร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้าง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษายังไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังที่ปรึกษาเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับที่ปรึกษาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14. ลักษณะของงานจ้างที่ปรึกษา

เป็นงานที่จำเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

15. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ปรึกษา

ใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน


.....


(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)

ประธานกรรมการ


.....

(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกิจจร)

กรรมการ


.....

(นายวันเฉลิม ธีระสาธน์)

กรรมการและเลขานุการ

16. เงื่อนไขการดำเนินการอื่น ๆ

16.1 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบในการสำรวจและจัดหาข้อมูลต่าง ๆ อันจำเป็นต้องใช้ในการศึกษา นี้เอง หากมีการนำเอาข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดทำไว้แล้วมาใช้ ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลนั้น

16.2 รายงานการศึกษาและเอกสารต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นและเสนอต่อ สกพอ. ให้ตกเป็นสมบัติของ สกพอ. และ สกพอ. สามารถใช้ประโยชน์จากรายงานและเอกสารเหล่านั้นได้เต็มที่

16.3 หากการปฏิบัติงานในการศึกษาของที่ปรึกษานี้กระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นใดภายนอก ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

16.4 นอกเหนือจากข้อมูล เอกสาร รายงาน คู่มือและสิ่งอื่นใดที่เป็นของบุคคลภายนอก ให้สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาของข้อมูล เอกสาร รายงาน คู่มือและสิ่งอื่นใดที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ทั้งหมดตกเป็นของ สกพอ. และที่ปรึกษาร่วมกัน บรรดาข้อมูล เอกสาร รายงาน คู่มือและสิ่งอื่นใดที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สกพอ. และที่ปรึกษาร่วมกัน ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดาข้อมูล เอกสาร รายงาน คู่มือและสิ่งอื่นใดที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้แก่ สกพอ. เมื่อสิ้นสุดสัญญา ในกรณีที่ที่ปรึกษาหรือคณะทำงานภายใต้โครงการนี้ของที่ปรึกษาจะนำข้อมูล เอกสาร รายงาน คู่มือและสิ่งอื่นใดที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นตามสัญญานี้ไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสัญญานี้หรือไปใช้ภายหลังสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาหรือคณะทำงานภายใต้โครงการนี้ของที่ปรึกษาต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจาก สกพอ. ก่อน

16.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่ง สกพอ. ได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของ สกพอ. หรือซึ่ง สกพอ. เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ สกพอ. และต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของ สกพอ. ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ

17. การหักเงินประกันผลงาน

สกพอ. จะหักเงินประกันผลงานจากที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐไว้เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงานที่ส่งมอบให้แก่ สกพอ. โดยเงินประกันผลงานที่ สกพอ. ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างตามสัญญา สกพอ. จะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ สกพอ. ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายแล้ว

18. หลักประกันสัญญา

กรณีที่ปรึกษามีชื่อมาจากหน่วยงานของรัฐต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน


.....


(นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม)

ประธานกรรมการ


.....

(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร)

กรรมการ


.....

(นายวันเฉลิม ธีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ

- เงินสด
- เชื้อหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งลงวันที่ที่เชื้อหรือตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
- หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
- หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อของบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- พันธบัตรรัฐบาลไทย

19. การสงวนสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

19.1 สกพอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่ง สกพอ. ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

19.2 รายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในโครงการและรายงานฉบับสมบูรณ์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สกพอ.

19.3 บุคลากรและคณะบุคลากร จะต้องร่วมปฏิบัติงานในโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้บุคลากรจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สกพอ.

19.4 ระหว่างการดำเนินการจ้าง หากคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด หรือการดำเนินงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานจ้าง คณะกรรมการฯ สามารถยกเลิกการจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

19.5 ผู้เข้าร่วมประชุมตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาข้อที่ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาก่อนเข้าร่วมประชุม

20. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักโครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วไป สายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน


.....

(นายเกรียงศักดิ์ คัดดีเรืองงาม)

ประธานกรรมการ


.....

(นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร)

กรรมการ


.....

(นายวันเฉลิม ชีระสาสน์)

กรรมการและเลขานุการ


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิทยา นพวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายวันเฉลิม ธีระสาสน์	กรรมการ
3. นางดวงหทัย รุจิเกียรติกำจร	กรรมการ
4. นางสาวพรรณวิภา คล้ายสงคราม	กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ วงศ์ศิลา	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม	ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เสนาลักษณ์	กรรมการ
3. นายวาทีน ชินางกูรวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวเสมอใจ สิงห์งาม	กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ นิยมรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายคณิต แสงสุพรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 18 / ๖.๓. / ๖๕