



EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เชื่อมโลก ไร้ไทยแลนด์

รายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปี 2568

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568



1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี	1
1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	1
1.2 มาตรการสิทธิประโยชน์	1
1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	1
1.4 ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS)	2
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค	3
2.1 การบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	3
2.2 การบริหารจัดการน้ำ	5
3. การยกระดับทักษะแรงงาน	6
4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน	7
4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ	7
4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ	8
4.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	9
5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน	9
5.1 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9
5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการรับรู้	10
5.3 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี	11

ความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(กรกฎาคม - กันยายน 2568)

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี

1.1 การส่งเสริมการลงทุนตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภาพรวมการชักชวนการลงทุนของ สกพอ. ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1-4 มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 5 คลัสเตอร์ (การแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ เศรษฐกิจ BCG และบริการ) จำนวน 143 ราย มูลค่ารวม 227,529.03 ล้านบาท โดยไตรมาสนี้ มีผู้ประกอบการสนใจลงทุน 48 ราย มีหนังสือแสดงเจตจำนงหรือลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล 2 ราย และมีผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว 7 ราย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 88,418.03 ล้านบาท

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ในไตรมาส 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2568) มีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน 55,524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของการออกบัตรฯ ทั้งประเทศ (237,910 ล้านบาท) โดยเป็นการออกบัตรในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ มูลค่า 31,504 ล้านบาท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ 11,733 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์ 11,444 ล้านบาท อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG 5,226 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ 3,101 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซี รวม 45 บริษัท อาทิ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เบลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชิโคนี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 มาตรการสิทธิประโยชน์

สกพอ. ได้พัฒนาเครื่องมือด้านสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. อีอีซี) โดยจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ พ.ศ. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

1.3 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

การประชุม กพอ. วันที่ 28 สิงหาคม 2568 มีมติเห็นชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

1) ประกาศกำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (บางปะกง) กลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟไทยยั่งยืน (2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (3) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง (4) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสุขภาพครบวงจร ไลฟ์สเฟียร์ (พัทยา) (5) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด แห่งที่ 2

ปัจจุบัน พื้นที่อีอีซี มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 46 แห่ง แบ่งเป็น

(1) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง

(2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่เป็นนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง แบ่งเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษที่ภาครัฐกำกับดูแล จำนวน 5 แห่ง เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 แห่ง และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เอกชนขอจัดตั้ง (Cluster) จำนวน 6 แห่ง

2) การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 และขยายเนื้อที่จาก 1,900 ไร่ เป็น 2,782 ไร่ และ (2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง ขอเปลี่ยนแปลงเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 และขยายเนื้อที่จาก 1,281 ไร่ เป็น 1,759 ไร่ โดย สกพอ. จะนำเสนอ ครม. รับทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก ที่ขยายเนื้อที่จาก 6,500 ไร่ เป็น 7,214 ไร่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

1.4 ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS)

สกพอ. ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ ระบบบริการ EEC OSS เพื่อเป็นช่องทางขอรับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีบริการที่เปิดให้บริการแล้วดังนี้

- บริการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ บนระบบให้บริการสิทธิประโยชน์ EEC-OSS
- บริการคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ บนระบบ e-license.eeco.or.th

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาการพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประกอบไปด้วย

- ระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประกอบด้วย (1) การศึกษาและจัดทำกระบวนการของระบบ Single sign-on (Single Profile) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเข้าใช้บริการ (2) การพัฒนาระบบบริการอนุมัติ อนุญาต ระยะที่ 2 (e-Licensing#2) เพิ่มเติมนอกจาก 50 คำขอ ครอบคลุมทุกกฎหมายตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. อีอีซี และ (3) การพัฒนาระบบการสนทนาตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)
- ระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์ โดย สกพอ. อยู่ระหว่างการพัฒนาการขอใช้สิทธิประโยชน์ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล อากรศุลกากร การนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร การทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (EEC ID) รวมทั้ง การขอใช้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการทำธุรกรรมทางการเงินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

โดยมีสถิติการใช้บริการระบบ EEC OSS ดังนี้

ภาพรวมการให้บริการระบบ EEC OSS ณ ไตรมาส 4 ปี 2568

สถิติการให้บริการ	จำนวน	หน่วย
- ผู้ยื่นขอใช้บริการอนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบ e-Licensing - มาตรา 43 (กฎหมายว่าด้วยการชดเชย ถมดิน) - มาตรา 43 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร) - สถานะการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว	3 1 2 1	รายการ รายการ รายการ รายการ
○ ผู้ใช้บริการการลงทุน (e-Consult)	44	ครั้ง
○ จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน	141	ราย

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการด้านอนุมัติ อนุญาต (e-Licensing) แยกตามรายการกฎหมาย

กฎหมาย	ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ (บาท)		
	ค่าธรรมเนียม	ค่าบริการ	รวม
● กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	100.00	4,708.00	4,808.00
● กฎหมายว่าด้วยการชดเชย ถมดิน	-	1,070.00	1,070.00
รวม	100.00	5,778.00	5,878.00

ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ EEC OSS มีความพึงพอใจต่อระบบ 100%

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศ

2.1 การบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2568 สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมข้อสังเกต โดย รฟท. ประชุมคณะทำงานแก้ไขสัญญาครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ร่วมกับ เอกชนคู่สัญญา และผู้แทน สกพอ. เพื่อหารือและชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของ อส. ดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังการประชุม เอกชนคู่สัญญาได้ทำหนังสือถึง รฟท. ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ จากร่างที่ปรับแก้โดย อส. เพื่อให้เป็นไปตามมติ กพอ. ครั้งที่ 4/2567 และผลการเจรจาที่ได้ข้อยุติร่วมกัน ต่อมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รับทราบผลการพิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ตามหนังสือของ อส. โดยมีมติให้ความเห็นของ อส. แจ้งต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ เพื่อทราบ ก่อน รฟท. ดำเนินการตอบชี้แจงความเห็นและข้อสังเกตของ อส. ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีมติรับทราบผลการพิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ และขอให้นำความเห็นและร่างสัญญาแก้ไขฯ ที่ผ่านการตรวจของสำนักงานอัยการสูงสุดรายงานต่อ สกพอ. เพื่อเสนอ กพอ. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) โครงการพัฒนาศนามบินอุตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

(1) การพัฒนาโครงการฯ ในส่วนของหน่วยงานรัฐ

(1.1) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ กองทัพอากาศได้ดำเนินขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง (CC) และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC) ทางวิ่งที่ 2 และทางขับแล้วเสร็จ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 2568

(1.2) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เชื่อมทางเข้า – ออกสนามบิน สบ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ ADB แล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 และกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 2568

(1.3) การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติการบินทั้งหมดรวมถึงทางวิ่งที่ 2 และทางขับที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ภายใต้สิทธิการดำเนินงานและการกำกับดูแลของผู้ได้รับใบอนุญาตการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย สกพอ. จึงนำพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองของ ทร. มาจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568

(1.4) สาธารณูปโภคที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ

โครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ดำเนินการโดย บริษัท โกลเบิลแอร์โรแอสโซซิเอตส์ จำกัด ก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอุตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าภาพรวม ร้อยละ 67.89

(2) งานโครงการก่อสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก

โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเภา ปัจจุบัน สกพอ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) เพื่อประกอบกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) โดยไม่ต้องใช้วิธีประมูลแล้ว ปัจจุบัน สกพอ. อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการ MRO ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาเช่าได้ภายในปี 2568

3) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

(1) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานถมทะเล) แล้วเสร็จ และ กนอ. ได้ออกหนังสือรับรองความสำเร็จของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เอกชนคู่สัญญาแล้ว

- งานก่อสร้างท่าเรือก๊าซ เอกชนคู่สัญญา (บริษัท Gulf MTP) ได้ส่งหนังสือถึง กนอ. เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานและขอยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2 (NTP2) ภายในเดือนตุลาคม 2568

(2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 ในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) จากรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นการบริหารพื้นที่ในรูปแบบการให้เช่าเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ สกพอ. ได้เสนอต่อ กพอ. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการฯ ตามที่นำเสนอ และให้เสนอ ครม. รับทราบและพิจารณาทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ต่อไป

4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

(1) งานโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนของถมทะเลพื้นที่ F1 ดำเนินการแล้วเสร็จ และ กทท. ได้มีหนังสือแจ้งให้เอกชนคู่สัญญาทราบถึงความพร้อมของพื้นที่โครงการฯ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F1 แล้ว ทั้งนี้ ภาพรวมงานถมทะเล มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 79.61

งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือชายฝั่ง ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค (งานส่วนที่ 2) ได้รับมอบพื้นที่ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 3.27

งานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าทางคู่ใหม่ (งานส่วนที่ 3) และงานจัดหาประกอบและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานส่วนที่ 4) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569 และจะเริ่มก่อสร้างพร้อมกันในเดือนกันยายน 2569

(2) การพัฒนาในส่วนท่าเทียบเรือ F ในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาบริษัท GPC บริษัท GPC อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และได้รับข้อเสนอ (Proposal) จากผู้เข้าร่วมประมูล ราคา (Bidder) แล้ว แต่การลงนามสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับแผนการส่งมอบพื้นที่ท่าเทียบเรือ F1 ของ กทท.

2.2 การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

1) ความคืบหน้าโครงการสร้างการผันน้ำคลองหลวงรัชชโลธร - ชลบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จำนวน 39 โครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ ในการก่อสร้างแพสูบน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธร - ชลบุรี และงานวางท่อ ระยะทาง 7.8 กม. ปัจจุบันสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

การเปิดประมูลสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) สถานการณ์น้ำและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำพื้นที่อีอีซี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง รวม 23 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 868 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุกักเก็บ โดยภาพรวมคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์การควบคุมคุณภาพน้ำชลประทานตามมาตรา 8 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้ำในบางพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งตรวจพบค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าการนำไฟฟ้า (EC) สูงกว่าเกณฑ์การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม บางช่วงเวลา (500 ไมโครโมห์/ซม.) แต่ยังไม่เกินเกณฑ์การควบคุมของคุณภาพน้ำชลประทาน (2000 ไมโครโมห์/ซม.)

3) ความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับอีอีซี ปี 2563 - 2580 (39 โครงการ) มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 23 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 258.59 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 109.20 ล้าน ลบ.ม. และโครงการที่จะต้องขับเคลื่อนอีก 16 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2574 เพิ่มปริมาณน้ำได้ 542 ล้าน ลบ.ม.

4) การแต่งตั้งคณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีด้านความมั่นคงน้ำในพื้นที่อีอีซี (EEC Water Multi Stakeholder Platform: EEC Water MSP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สกพอ. และธนาคารโลก เพื่อสร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกรอบการดำเนินงาน (Workstreams) เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การจัดหาต้นทุน (Bulk Water Supply) (2) การบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Demand management and efficiency) และ (3) การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Circular Economy) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงาน EEC Water MSP โดย สกพอ. จะประสานงานกับ ธนาคารโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป

3. การยกระดับทักษะแรงงาน

สกพอ. ได้พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ EEC Model ไปแล้วจำนวนกว่า 802 คน โดยมีหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมระยะสั้น ที่ผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร อีกทั้ง ได้จัดกิจกรรมดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) จัดประชุมสัมมนา “EEC Model พลังอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนยุคใหม่” เพื่อชี้แจงแนวทางการยกระดับการจัดการศึกษาขั้นอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซี รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสวนาหัวข้อ บทเรียนการสร้างทวิภาคี ในการศึกษาอาชีวะ และการพัฒนาการฝึกอบรมในรูปแบบ EEC Model Type A ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) จัดประชุมหารือทิศทางการพัฒนารูปแบบ EEC Model และการพิจารณากลับกรองหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากรในปี 2569 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ โดยจะเน้นพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการลงทุนและตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2569 มีแผนจะพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Semi-conductor/PCB/PCBA) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้า EV และแบตเตอรี่) และอุตสาหกรรม BCG (เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ/แปรรูปอาหาร/เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ)

3) จัดเวทีสัมมนา “การพัฒนากำลังคน เพื่อขับเคลื่อนอีอีซี อย่างยั่งยืน” ร่วมกับมูลนิธิเสนาะ อุณาภูลมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) และเครือข่ายภาคการศึกษา เพื่อนำเสนอรายงานการศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอแนะการพัฒนากำลังคนในพื้นที่อีอีซี รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจสถานการณ์และทิศทางการพัฒนากำลังคนร่วมกัน สามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการกำหนดนโยบาย การลงทุน และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนสร้างพื้นที่กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนอีอีซีอย่างยั่งยืน

4. การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน

4.1 โครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่นำอยู่อัจฉริยะ

1) การจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่อัจฉริยะ

ตามที่ สกพอ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 เป็นเงิน 820 ล้านบาท ได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นรอบตามลำดับความพร้อมของพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง รวมพื้นที่ 1,251.86 ไร่ ค่าชดเชยรวมทั้งสิ้น 815,341,494 บาท (ณ ไตรมาส 4 จ่ายค่าชดเชยแล้วเสร็จจำนวน 2 ครั้ง รวมพื้นที่ 153.69 ไร่ รวมค่าชดเชยรวม 95,183,394 บาท) ทั้งนี้ ในภาพรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566-2568 ได้จัดหาที่ดินและดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC แล้วเสร็จคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 6,167.98 ไร่ จำนวนเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 3,964.61 ล้านบาท

2) การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี และเมืองใหม่นำอยู่อัจฉริยะ

- **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค :** ด้านระบบโทรคมนาคมและดิจิทัล โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) รายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการให้บริการในส่วนพื้นที่การพัฒนาภายนอกโครงการในช่วงเริ่มเปิดให้บริการปี 2573 ดังนี้ (1) ขยาย Capacity อุปกรณ์ Access Internet บริเวณพื้นที่โครงการ EECiti (2) ติดตั้งอุปกรณ์ L2, L3 Switch เพื่อให้รองรับบริการ Data Communications และ (3) ให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ (Digital Trunks Radio System) เพื่อติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่มีความปลอดภัยสูง โดย NT มีแผนการขยายระบบสื่อสารด้านดิจิทัล เพื่อรองรับ Hyperscale DC ในพื้นที่ EEC ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆ ในอีอีซีต่อไป

- **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค :** ด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน กฟภ. ได้รับทราบประมาณการณเบื้องต้นสำหรับการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปี ซึ่งเป็นไปตามแผนระยะการพัฒนาโครงการ

EECiti ทั้งนี้ในส่วนของการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายใน EECiti นั้น มีเอกชนที่จะเป็นผู้ร่วมลงทุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้ผู้เข้าพื้นที่ภายใน EECiti ตามขั้นตอนต่อไป

3) ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และชักชวนนักลงทุนที่สนใจในโครงการ

ประชุมหารือโอกาสความร่วมมือและการลงทุน กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ (1) บริษัท SIPSG Information Technology Co., Ltd. เพื่อหารือความร่วมมือด้าน Digital Transformation และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (2) หารือร่วมกับ East China Architectural & Design Institute (ECADI) เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นโครงการ EECiti และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากจีนเข้าร่วมกว่า 50 ราย (3) หารือร่วมกับ Ms. Zhang Min รองผู้ว่าการมณฑลเหอหนาน เพื่อขยายความร่วมมือไทย-จีน-เหอหนาน ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบินและโลจิสติกส์ การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการท่องเที่ยว (4) หารือร่วมกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างโอกาสด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในอนาคต และ (5) บริษัท LG NCS แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือในการลงทุนพัฒนาระบบ Smart City Solutions ภายใต้โครงการ EECiti รวมถึงการเข้าร่วมงานนิทรรศการในงาน EEC Expo 2025 ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2568 เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการเจรจาธุรกิจในพื้นที่อีอีซี

4.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์แม่นยำ

1) โครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยมีกำหนดเปิดรับซองข้อเสนอของเอกชนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีเอกชนมายื่นซองข้อเสนอ สป.สธ. จึงได้รับฟังความเห็นจากภาคเอกชน ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2568 โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมในรูปแบบการปรึกษาหารือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จำกัด (2) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด และ (3) บริษัท โรงพยาบาล วิหาราม (อมตะนคร) จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนของโครงการฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและการเสนอแก้ไขหลักการของโครงการฯ เนื่องจาก ความเห็นภาคเอกชน กระทบหลักการเดิมของโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ กับ สกพอ. ในขั้นตอนต่อไป

2) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) (EECg) ปัจจุบัน มีผู้เช่า 1 ราย คือ บริษัท ไทยโอมิิกส์ จำกัด เช่าพื้นที่จำนวน 363 ตร.ม. ณ บริเวณชั้น 8 อาคาร 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อรองรับโครงการ Thailand Genomics Phase II และสรรหาธุรกิจอื่น ๆ คู่กับงานวิจัย ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหา

3) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (EECmd) จากการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามโครงการฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้ทำการนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โครงการ EECmd ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับแก้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทาง มธ. ศูนย์พัทยาได้มีดำริในการพัฒนาโรงพยาบาลทางด้านจักษุ และจะนำเสนอเกี่ยวกับทาง ผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายในลำดับถัดไป

4) ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในเขตพื้นที่อีอีซี โดย สกพอ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ดำเนินโครงการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing) จำนวน 50,000 ราย ในระยะเวลา 5 ปี ที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : การแพทย์จีโนมิกส์ ปัจจุบัน สวรส. โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการประกวดราคาจ้างบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมฯ ได้ดำเนินการตรวจรับผลงานครบถ้วน 50,000 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สถานะข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568) ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการนำเสนอเอกสารแจ้งผลการดำเนินงานสัญญาจ้างฯผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

4.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่ง สกพอ. ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสมดุลของการพัฒนากับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายให้สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดีขึ้น

5. การสร้างความยั่งยืนของการลงทุนสู่ชุมชน

5.1 กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1) การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยในไตรมาส 4 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมติอนุมัติเงินกองทุนสนับสนุนจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหมักนํ้านมข้าว ให้กับ วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำผ้าหมักนํ้านมข้าว จ.ระยอง วงเงินสนับสนุน 162,300 บาท (2) โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปแม่สมบูรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา วงเงินสนับสนุน 815,100 บาท และ (3) โครงการพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตขนมไคฟูเก้ ให้กับ วิสาหกิจชุมชนขนมโมจิญี่ปุ่นตราไคฟู อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วงเงินสนับสนุน 1,187,000 บาท

2) การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ด 3 ฤดู ส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพบ้านตาลดำ จ.ชลบุรี (2) โครงการพัฒนาทักษะการนวดแผนไทยให้กับกลุ่มเครือข่าย อีอีซี และเครือข่ายผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งเสริมสร้างอาชีพ ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และ (3) โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สร้างอาชีพเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้านสวายไม่งาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

3) การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุน โดย สกพอ. ลงพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกองทุนอีอีซี ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จ.ชลบุรี และจ.ระยอง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก บุคลากรในสังกัดสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อีอีซี

4) การสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพ ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ ความรู้และศักยภาพที่เหมาะสมและจำเป็น ดังนี้

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “SDGs – ESG เพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน” เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ทำให้บุคลากรสามารถนำหลักการ SDGs และ ESG ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ข้อคิดและประสบการณ์การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เพื่อสร้างประโยชน์ในมุมวิชาการและการปฏิบัติงานในงานบริหารจัดการกองทุน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับแนวคิดเชิงวิชาการและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ถึงวิธีคิดและกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนในภาครัฐและชุมชน ตลอดจนบทเรียนจากการพัฒนาระบบกองทุนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

5.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการรับรู้

1) จัดกิจกรรมการแข่งขันรังสรรค์เมนูแห่งฉะเชิงเทราภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การรังสรรค์เมนูแห่งฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนจำนวน 14 หน่วยงาน โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร และประชาชนที่สนใจในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 30 ทีม ซึ่งเมนูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจะได้รับการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าในการต่อยอดให้เป็นเมนูต้นแบบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมได้เผยแพร่สูตรอาหารผ่านการสอนโดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2) จัดงานมอบตรารับรอง EEC Select Best Service 2025 ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 25 ราย แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สถานประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจที่พักโรงแรม ร้านค้าของที่ระลึก สปาและสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ โดยคัดเลือกจากมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดดเด่น มีนวัตกรรม สนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่น และการจ้างงานในพื้นที่อีอีซี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) เชื่อมโยงธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกับเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี (EEC Connex) โดยได้สำรวจความต้องการของนักลงทุนสำหรับแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนชุมชนในพื้นที่อีอีซีจากการสัมภาษณ์นักลงทุนในพื้นที่ จำนวน 39 แห่ง นอกจากนี้ยังนำผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจากโครงการ EEC Select กว่า 30 ราย ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการในงาน Smart SME Expo 2025 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์ EEC Select สามารถสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมนำเสนอสินค้ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 461,316 บาท

4) เชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม (EEC Connect) ผ่านการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) EEC Connect ก้าวสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อีอีซี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนให้ชุมชนฉะเชิงเทราไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ และ (2) EEC Connect เชื่อมโยงประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสู่ตลาดโอกาสดี และ CJ More เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายช่องทางการจำหน่ายอย่างยั่งยืน

5.3 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี

ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568 สกพอ. ได้ผลักดันการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนอีอีซีจำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

เรื่อง	วันที่
1. “ขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งพันธมิตรมหานครการบิน (Aerotropolis Alliance)” ร่วมกับ Zhengzhou Airport Economy Zone (ZAEZ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งพันธมิตรมหานครการบิน (Aerotropolis Alliance) ระหว่างไทยกับจีน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การคมนาคมขนส่ง การค้าและการลงทุน นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมและการศึกษา ในพื้นที่อีอีซี	2 กรกฎาคม 2568
2. “การเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม (EEC Connect)” ร่วมกับ ภาควิชาการภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างต้นแบบของพื้นที่ในการเชื่อมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง	9 กรกฎาคม 2568
3. “ผนึกกำลัง 4 ภาคีเอกชนสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอีอีซีอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย บริษัท เอเซีย คลีน อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการลงทุนที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงบวกในพื้นที่อีอีซี โดยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และ SME ส่งเสริม	26 สิงหาคม 2568

เรื่อง	วันที่
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ตลาดในประเทศและต่างประเทศ	
4. “ดึงดูดธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมต่อยอด Select Best Service ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างรายได้สู่พื้นที่อีอีซี อย่างยั่งยืน” ร่วมกับ 2 หน่วยงานเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท หนุมสาวทัวร์ จำกัด และบริษัท โลเคิล อโลค จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เสริมศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโมเดลการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม	5 กันยายน 2568
5. “ขับเคลื่อนการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลรองรับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ในจังหวัดระยอง” ร่วมกับพันธมิตร 10 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน อาทิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย และสมาคมเจ้าของเรือไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านองค์ความรู้และการฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว	17 กันยายน 2568
6. “ยกระดับระบบบริการสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อีอีซี” ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับระบบบริการด้านสุขภาพในพื้นที่อีอีซี ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพประชาชน รองรับการพัฒนาของเศรษฐกิจและจำนวนประชากรในพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ผ่านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขอัจฉริยะ (Smart Public Health) และการสนับสนุนงานวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	30 กันยายน 2568