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วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 
4 มิถุนายน 2564 โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (อีอีซี) มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้   

1. รถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ งานก่อสร้างเริ่มแล้ว พร้อมส่งมอบพืน้ทีท่ั้งหมดกันยายน 2564  
ที่ประชุม กบอ. รับทราบความก้าวหน้าโครงการฯ โดย รฟท. เตรียมส่งมอบพ้ืนที่ช่วงสนามบินสุวรรณภูมิ 

ถึงสนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 170 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่โครงการประมาณ 5,521 ไร่ งานมีความคืบหน้า 86% ให้กับ
เอกชนคู่สัญญาแล้ว และพร้อมส่งมอบพื้นที่ได้ทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน 2564 โดยขณะนี้เอกชนได้เข้าพ้ืนที่ และเริ่ม
ออกแบบเตรียมการก่อสรา้ง เช่น งานปรับพื้นที่สำหรับเตรียมก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภา งานก่อสร้างถนนและสะพานชั่วคราว
เพ่ือลำเลียงวัสดุ งานก่อสร้างสำนักงานสนาม บ้านพักคนงาน โรงหล่อชิ้นงานโครงสร้าง งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และการจัดจราจร โดยการก่อสร้างทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ปี และจะเปิดให้บริการช่วงพญาไท สุวรรณภูมิ 
ถึงอู่ตะเภา ในปี 2568  

ด้านการส่งมอบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ พร้อมส่งมอบให้เอกชนคู่สัญญา โดยยืนยันว่า ผู้โดยสารจะไม่ได้รับ
ผลกระทบใดๆ ระหว่างการถ่ายโอนกิจการ โดยเฉพาะเรื่องบัตรโดยสาร ที่สามารถใช้บัตรรายเดือนได้ตามเดิม นอกจากนี้ 
จะได้รับการยกระดับคุณภาพบริการที่ดีขึ้น อาทิ การปรับเปลี่ยนตู้ขนสัมภาระ จำนวน 4 ตู้ ให้เป็นตู้รองรับผู้โดยสารแทนได้มาก
ถึง 1,000 คนต่อช่ัวโมง ลดการรอคอยขบวนรถไฟฟ้าในช่ัวโมงเร่งด่วน พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมการเดินรถ ให้ขบวนรถมาตรงเวลา
มากขึ้น รวมถึงปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรอบสถานี เพ่ิมห้องน้ำ พ้ืนที่สีเขียว ระบบแสงสว่าง พัดลมระบายอากาศ 
และปรับปรุงระบบจราจร เป็นต้น  

2. สนามบินอูต่ะเภา ฯ ก้าวหน้าครบทุกมิติ พร้อมรุกอุตสาหกรรมการบิน (ATZ) สร้างงานใหม่ รายได้เพิ่ม  
ทีป่ระชุม กบอ. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ ฯ ที่สำคัญ ๆ ได้แก่  
2.1 ส่วนความรับผิดชอบภาครัฐ อาทิ การก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 โดยกองทัพเรือ ซึ่งได้ออกแบบทางวิ่งและทางขับที่ 

2 งานทางขับเชื่อมระหว่างทางวิ่ง พร้อมลานจอดศูนย์ซ่อมอากาศยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ทางวิ่งความยาว 
3,505 เมตร ทางขับที่เกี่ยวข้อง 6 เส้นทาง อุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง งานระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเตรียมส่งมอบพื้นที่ 
สกพอ. ได้จัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตส่งเสริมฯ สำหรับช่วงการก่อสร้างเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น สกพอ. ได้ส่งมอบที่ดินที่เช่า และบริษัท บี กริม. 
ได้เข้าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว งานก่อสร้างระบบประปาและระบบน้ำเสีย สกพอ. ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างสำรวจสภาพพ้ืนที่  

2.2 ส่วนความรับผิดชอบเอกชนคู่สัญญา (UTA) ได้เข้าสำรวจพ้ืนที่โครงการเรียบร้อย และได้ก่อสร้าง 
รั้วมาตรฐานเขตการบิน (Airside) ความยาว 4.9 กิโลเมตร แล้วเสร็จประมาณ 95% เพ่ือรักษาความปลอดภัย และอำนวย 
ความสะดวกในช่วงการก่อสร้าง พร้อมจัดทำค่าระดับในพ้ืนที่ โครงการ และกำหนดแนวเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 
อาคารผู้โดยสารกับสถานีรถไฟความเร็วสูง งานจัดทำแผนแม่บทสนามบินฉบับสมบูรณ์ กำหนดส่งมอบตามสัญญา 
เดือนมิถุนายน 2564 นี้ งานออกแบบอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาระดับโลก กลุ่มบริษัท SOM (Skidmore, 
Owings and Merrill LLP : SOM) เพ่ือออกแบบร่างขั้นต้นของอาคาร 

2.3 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Technical Zone : ATZ) สกพอ. เตรียมพัฒนา
พ้ืนที่ประมาณ 539 ไร่ เพ่ือรองรับอตสาหกรรมการบิน ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาธุรกิจด้านอากาศยาน ซึ่งกิจกรรมใน ATZ ที่สำคัญ ๆ เช่น ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ให้บริการซ่อมบำรุงเบา/หนัก 

แถลงข่าว 
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ดัดแปลงอากาศยาน ศูนย์บริการอะไหล่อากาศยาน ศูนย์บริการอุปกรณ์ภาคพ้ืน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรม
บุคลากรด้านการบินและอวกาศ และท่ีจอดสำหรับอากาศยานที่เสีย และใช้เวลาซ่อมระยะยาว หรือรอจำหน่าย เป็นต้น  

ปัจจุบัน สกพอ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทและวางผังภายในพ้ืนที่กิจกรรม ATZ และมีแผนจัดทำการ
ทดสอบความสนใจของนักลงทุน (International Market Sounding) เพ่ือศึกษาภาพรวมตลาดและเชิญชวนนักลงทุนใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2564 ซึ่งการดำเนินการ ATZ คาดว่าจะ เพิ่มอัตราการจ้างงานด้านอุตสาหกรรมการ
บินกว่า 3,000 ตำแหน่ง สร้างรายได้ภาครัฐจากเอกชนที่เข้ามาลงทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ช่วยลดต้นทุน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาคเอเชีย  

3.  ต้นแบบการพัฒนาเมืองเก่า ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ดึงท่องเที่ยวกลุม่รายได้ดี สู่อีอีซี  
 ที่ประชุม กบอ. รับทราบ สกพอ. ร่วมกับเมืองพัทยา ริเริ่มโครงการก่อสร้างตลาดใหม่ลานโพธิ์นาเกลือ 

ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา สู่ NEO PATTAYA เพ่ือเป็นโครงการนำร่องต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี 
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมรักษาความเป็นเมืองเก่าของนาเกลือสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน คู่ไปกับการพัฒนาเป็น 
ตลาดอาหารทะเลชั้นนำของอีอีซี โดยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ เพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยให้ชุมชน ปัจจุบันได้
ศึกษาและสำรวจแนวคิดจากโครงการที่ประสบความสำเร็จ ปรับการออกแบบผัง แนวคิด ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชุมชน รักษาทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ทีส่วยงาม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกสู่อีอีซี ทั้งนี้ จุดเด่นสำคัญ
ของการพัฒนาโครงการตลาดใหม่ลานโพธิ์นาเกลือ คือ เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐ-ท้องถิ่น 
และเอกชน สร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ ขยายผลไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต
ประชาชนหลังสถานการณ์โควิด 19 และเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่
อีอีซ ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนต่อเนื่อง  
 


