

หน่วย : ล้านบาท

[illegible]

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63		
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการกำกับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก <i>ตัวชี้วัด : โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับและติดตาม 1 โครงการ</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	52.8250	← แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา											1 13.2250	สำนักบริหารสัญญา เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก
5) โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย <i>ตัวชี้วัด :</i> 1. จำนวนบุคลากรสถานศึกษาใน EEC ที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 1,440 คน 2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	13.4725					← ขออนุมัติจัดจ้าง	→ แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา	200	200	280	280	280	200 80	สำนักพื้นที่และชุมชน
6) โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำรายละเอียดเบื้องต้น การพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภาพร้อมศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วม ลงทุนในพื้นที่เมืองใหม่นำร่องของมหานครการบินภาค ตะวันออก (ผูกพันงบกลางปี 62) <i>ตัวชี้วัด : แผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา มหานครการบินภาคตะวันออก 1 แผน</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	86.6580					← ขออนุมัติจัดจ้าง	→ แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา						1	สำนักแผนภาพรวม
7) โครงการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาเมืองใหม่ อัจฉริยะนำอยู่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก <i>ตัวชี้วัด : แผนผังรายละเอียดแปลงที่ดิน ขนาดพื้นที่ 55,000 ไร่ จำนวน 1 ผัง</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	23.8321					← ขออนุมัติจัดจ้าง	→ แขวน TOR	→ ลงนามสัญญา						1	สำนัก แผนภาพรวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
8) โครงการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่เกาะสี่ซึ่ง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด ระยะที่ 2 <i>ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลศึกษาภาพรวมและรายพื้นที่ 2 ฉบับ</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	3.6203					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 3.6203					2	สำนัก แผนภาพรวม
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย														
9) การบริหารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) <i>ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบ สารสนเทศ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</i> - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	10.0000					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 10.0000					70	สำนักเขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษ
10) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและส่งเสริม การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก <i>ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจประชาชนพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70</i>													70	
10.1) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน EEC อย่างยั่งยืน” - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	4.0000					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 4.0000						สำนักพื้นที่ และชุมชน
11.2) การสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนา ยกระดับท้องถิ่นเป้าหมาย” - เบิกจ่ายงบประมาณ (ดำเนินการเอง)	5.0000						1.5000		1.5000		1.0000		1.0000	
11.3) การเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประจำปี 2563 - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	3.0941					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 3.0941						ผชช.เกษมสันต์
11.4) การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารแบบบูรณาการ - จัดจ้าง - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	7.0000					← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 5.5000		1.5000				สำนักสื่อสารองค์กร
12) โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการชักจูง นักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็น รูปธรรม (ผูกพันงบกลาง 62) - จัดจ้างที่ปรึกษา - เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ	46.5164				← ขออนุมัติจัดจ้าง	← แนวน TOR	← ลงนามสัญญา 46.5164							สำนักยุทธศาสตร์การ ลงทุน

